

【様式 7】（令第 4 条第 3 項関係）

（7）契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 3 月 15 日
契 約 業 者 名	N D S 株式会社
契 約 業 者 の 住 所	名古屋市中区千代田 2 - 1 5 - 1 8
工 事 名 称	通信機器整備等工事 4 - 1
場 所	愛知県警察本部
種 別	電気通信
概 要	通信機器設置、撤去工事
工 期 （ 自 ）	令和 4 年 9 月 22 日
工 期 （ 至 ）	令和 5 年 3 月 24 日
契 約 金 額	1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 円
変 更 金 額	9 , 9 0 0 円
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 4 9 0 , 1 0 0 円
変 更 理 由	ブレーカーの設置が不要となったため。